

**Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor operaționale ale Agenției de Mediu pentru anul 2026**

*I - impact (1- minim; 2-medi; 3-maxim)*

*P - probabilitate (1- scazuta; 2- medie; 3-inalta)*

*VRI - valoarea riscului inerent - valoarea riscului care se manifesta inainte de efectuarea activitatilor de control*

*VRR - valoarea riscului residual - valoarea risculului care se mai manifesta chiar si dupa realizarea activitatilor de control*

Acțiune	Risc	Valoarea riscului inerent			Reacția la risc	Activitatea de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare	Valoarea riscului rezidual		
		I	P	VRI					I	P	VRR
1	2	3	4	5 = 3x4	6	7	8	9	10	11	12 = 10x11
<b>Obiectivul nr. 1. Participarea la procesul de dezvoltare a cadrului normativ și de politici în domeniul protecției mediului</b>											
Elaborarea și prezentarea propunerilor de modificare a cadrului normativ de mediu. Avizarea proiectelor de acte normative și a documentelor de politici prezentate de MM și de alte instituții. Elaborarea proiectelor de acte	Insuficiență de abilități la elaborare proiectelor de acte normative	3	3	9	Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruirii privind elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 2. Studierea aprofundată a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 3. Descrierea procedurii și a procesului de elaborare a proiectelor de acte normative și aducerea la cunoștința	DIPM Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

normative specifice activității AM și asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Agenției.						colaboratorilor a documentelor elaborate pentru aplicare					
Întârzierea aprobării sau neacceptarea propunerilor de modificare a actelor normative elaborate/propuse de Agenție	3	2	6	Diminuare / Monitorizare	1. Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de promovare spre aprobare 2. Conlucrarea cu instituția care aprobă proiectul în vederea eliminării deficiențelor și urgentării aprobării acestuia	DIPM Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1	
<b>Obiectivul nr. 2. Asigurarea implementării, monitorizarea și raportarea asupra implementării acțiunilor din documentele de politici și din tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte puse în responsabilitatea Agenției de Mediu</b>											
Implementarea, monitorizarea și raportarea asupra activităților planificate în documentele de politici naționale și intersectoriale în domeniul mediului, în Convențiile, Protocoalele și Acordurile din domeniul protecției mediului la care Republica Moldova este parte.	Abilități insuficiente de elaborare, analiză și sistematizare a informațiilor necesare în procesul de raportare	3	2	6	Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruire privind elaborarea, analiza și sistematizarea informațiilor în procesul de raportare 2. Descrierea procedurii și a procesului de raportare asupra documentelor de politici și tratate internaționale, aducerea la cunoștința colaboratorilor a documentelor elaborate pentru punerea în aplicare	DIPM Toate subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1

	Prezentarea informațiilor necalitative și incomplete pentru procesul de raportare de către responsabili	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să completeze informațiile lipsă 2. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la perfectarea/prelucrarea informațiilor elaborate	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
Participarea în cadrul evenimentelor, ședințelor, proceselor, programelor și proiectelor internaționale, în cadrul convențiilor, protocoalelor și acordurilor în domeniile de competență ale Agenției în vederea raportării asupra acțiunilor întreprinse în cadrul acestora.	Imposibilitatea de a participa la reuniunile internaționale privind politicile de mediu din motive imprevizibile, inclusiv financiare	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat sau din alte surse pentru realizarea obiectivului	SFA, Toate subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 3. Implementarea procedurilor de prevenire a efectelor semnificative asupra mediului de la activitățile planificate în sectorul economic</b>											
Examinarea cererilor de evaluare prealabilă și de evaluare strategică de mediu asupra proiectelor	Insuficiență de capacități și resurse umane necesare pentru realizarea evaluărilor de	3	3	9	Diminuare	1. Identificarea specialiștilor din cadrul subdiviziunilor Agenției cărora pot fi delegate funcții în domeniul evaluării	DIPM, DEMEE, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	2	2

de documente de politici, de planificare urbană și amenajare a teritoriului, de alte planuri și programe locale și eliberarea Avizelor de evaluare prealabilă și a Avizelor de Mediu	impact asupra mediului					impactului asupra mediului și delegarea prin ordin a acestor funcții 2. Revizuirea structurii Agenției de Mediu în vederea organizării eficiente a realizării evaluării impactului asupra mediului					
corespunzătoare. Examinarea cererilor de evaluare prealabilă și de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) și eliberarea deciziilor de evaluare prealabilă și a Acordurilor de Mediu. Examinarea cererilor de avizare a documentației de proiect pentru implementarea activităților planificate și eliberarea Avizelor expertizei ecologice de stat. Examinarea cererilor de avizare a documentațiilor și schemelor amplasării	Riscuri de fraudă și corupție ce pot apărea în procesul de realizare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continua a procesului de EIM de către șefii de subdiviziuni responsabile 2. Crearea unor mecanisme suplimentare de control a procesului de eliberare a avizelor de mediu, deciziilor și acordurilor de mediu 3. Informarea conducerii Agenției despre suspiciunile și posibilele acte de corupție depistate	DEMEE, SJ, AMN și AMS, Persoana responsabilă de integritate	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Neîncadrarea în termenii stabiliți pentru eliberarea actelor permissive ce poate condiționa intentarea proceselor judiciare și aprobarea tacită a actelor permissive	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea de către șeful Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică a termenilor de eliberare stabiliți conform actelor normative speciale 2. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru	DEMEE, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2

<p>imobilului/terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare. Examinarea cererilor de avizare a documentațiilor la schimbarea destinației construcțiilor, amenajărilor și a terenurilor.</p>						<p>examinarea dosarelor, explicînd motivul 3. Implicarea personalului suplimentar la examinarea dosarelor, în cazul prezentării unui număr mare de solicitări 4. Examinarea cazurilor de tergiversare în cadrul comisiei de disciplină și aplicarea sancțiunilor pentru tergiversări repetate a procesului de eliberare a actelor permissive</p>					
	<p>Probleme tehnice privind funcționarea sistemului informațional pentru gestionarea și eliberarea actelor permissive</p>	2	3	6	<p>Monitorizare/ Diminuare</p>	<p>1. Monitorizarea continua a procesului de funcționare a sistemului informațional în vederea identificării la timp a problemelor. 2. Prezentarea incidentelor către administratorii sistemelor pentru soluționare urgentă</p>	<p>DEMEE, AMN și AMS</p>	<p>Trimestrul I-IV</p>	1	1	1
<p><b>Obiectivul nr. 4. Implementarea procedurilor de reglementare și autorizare a activităților cu impact asupra mediului înconjurător</b></p>											
<p>Examinarea solicitărilor de acordare a actelor permissive de mediu și eliberarea actelor permissive corespunzătoare.</p>	<p>Insuficiență de capacități, resurse tehnice și umane pentru realizarea obiectivului</p>	3	3	9	<p>Diminuare</p>	<p>1. Identificarea surselor financiare pentru dezvoltarea sistemului de eliberare a actelor permissive 2. Identificarea specialiștilor din cadrul subdiviziunilor Agenției cărora pot fi</p>	<p>DMRN, DRAPM, AMN, AMS</p>	<p>Trimestrul I-IV</p>	1	2	2

						delegate funcții în domeniul eliberării actelor permise și delegarea prin ordin a acestor funcții 3. Revizuirea structurii Agenției de Mediu în vederea eficientizării activităților de autorizare de mediu					
Probleme tehnice privind funcționarea sistemului informațional pentru gestionarea și eliberarea actelor permise	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continua a procesului de funcționare a sistemelor informaționale (SIA GEAP și SIA MD) în vederea identificării la timp a problemelor. 2. Prezentarea incidentelor către administratorii sistemelor pentru soluționare urgentă	DMIIM, DMRN, DRAPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1	
Riscuri de fraudă și corupție ce pot apărea în procesul de eliberare a actelor permise	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continua a procesului de perfectare a actelor permise de către șefii de subdiviziuni responsabile 2. Crearea unor mecanisme suplimentare de control a procesului de eliberare a actelor permise 3. Informarea conducerii Agenției despre suspiciunile și	DMRN, DRAPM, SJ, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2	

						posibilele acte de corupție depistate					
Neîncadrarea în termenii stabiliți pentru eliberarea actelor permise ce poate condiționa intentarea proceselor judiciare și aprobarea tacită a actelor permise	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea de către șefii de subdiviziuni responsabile pentru eliberarea actelor permise a termenilor de eliberare stabiliți conform actelor normative speciale 2. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea dosarelor, explicînd motivul 3. Implicarea personalului suplimentar la examinarea dosarelor, în cazul prezentării unui număr mare de solicitări 4. Examinarea cazurilor de tergiversare în cadrul comisiei de disciplină și aplicarea sancțiunilor pentru tergiversări repetate a procesului de eliberare a actelor permise, pentru a contracara astfel de practici	DMRN, DRAPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2	
Riscuri asociate lipsei de cadru normativ complementar.	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea notelor informative către MM cu propuneri de modificare a cadrului normativ	DMRN, DRAPM	Trimestrul I-IV	1	1	1	

						2. Asigurarea participării factorilor implicați la modificarea cadrului normativ					
<b>Obiectivul nr. 5. Eficientizarea și dezvoltarea sistemului de reglementare de mediu în vederea creșterii nivelului de conformitate la cerințele de mediu a activităților economice desfășurate și sporirii accesibilității părților interesate la servicii de calitate</b>											
Participarea la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative/de revizuire a celor existente ce vizează eliberarea actelor permise de mediu. Instituirea controalelor manageriale în cadrul subdiviziunilor responsabile de emiterea actelor permise în vederea neadmiterii neconformităților și încălcărilor constatate în Rapoartele de audit al Curții de Conturi. Dezvoltarea capacităților Agenției de Mediu Nord și ale Agenției de Mediu Sud în vederea integrării în procesul de	Imposibilitatea dezvoltării capacităților cauzată de insuficiența de resurse tehnice, umane și profesionale necesare pentru realizarea obiectivului	3	2	6	Diminuare	1. Solicitarea expertizelor din partea experților din alte țări necesare pentru consolidarea capacităților profesionale. 2. Identificarea proiectelor și experților care ar contribui la dezvoltarea capacităților Agenției de Mediu Nord și ale Agenției de Mediu Sud în vederea integrării în procesul de examinare a solicitărilor de eliberare a actelor permise de mediu	DRAPM, DEMEE, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
neconformităților și încălcărilor constatate în Rapoartele de audit al Curții de Conturi. Dezvoltarea capacităților Agenției de Mediu Nord și ale Agenției de Mediu Sud în vederea integrării în procesul de	Probleme tehnice privind funcționarea sistemului informațional pentru gestionarea și eliberarea actelor permise sau cel de management al deșeurilor	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continua a funcționării tehnicii și sistemelor informaționale aplicate în procesul de examinare și eliberare a actelor permise de mediu 2. Identificarea și eliminarea defecțiunilor tehnice, care apar în procesul de activitate a sistemelor informaționale aplicate	SMD, DMIIM, DIPM, DRAPM, DEMEE, DMRN, AMN și AMS	Trimestrul II-III	2	1	2

<p>examinare a solicitărilor de eliberare a actelor permise de mediu. Elaborarea și aprobarea procedurilor interne (instrucțiunii) pentru utilizarea SIA GEAP și SIA MD în procesul de eliberare a actelor permise de mediu, cu includerea prevederilor cu referire la managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidențelor/ problemelor sistemice.</p>											
<b>Obiectivul nr. 6. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor economice de mediu specifice pentru activitatea Agenției de Mediu</b>											
<p>Organizarea activităților de punere în aplicare a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP) pentru producătorii de echipamente</p>	<p>Capacități insuficiente (tehnice, umane, financiare) privind elaborarea și implementarea mecanismelor economice de mediu</p>	3	2	6	Diminuare	<p>1. Identificarea și contractarea experților naționali, internaționali pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare a mecanismelor economice de mediu 2. Participarea la instruire și schimb de experiență în domeniul</p>	LRM, SMEM, DIPM	Trimestrul II	1	1	1

<p>electrice și electronice (EEE), de ambalaje, de baterii și acumulate, de anvelope și de uleiuri. Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea în cadrul SIA MD a conturilor pentru noile categorii de produse supuse regimului REP.</p>	<p>Neconformarea agenților economici la cerințele cadrului normativ privind responsabilitate extinsă a producătorilor (REP)</p>	3	2	6	Diminuare	<p>aplicării mecanismelor economice de mediu</p> <p>1. Comunicarea continuă cu părțile implicate în proces în vederea conformării la cerințele REP 2. Consultarea agenților economici pentru familiarizarea cu cerințele cadrului normativ privind REP 3. Organizarea instruirilor și sesiunilor de informare pentru agenții economici privind conformarea la cerințele cadrului normativ privind REP</p>	SMEM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	<p>Defecțiuni tehnice în funcționarea SIA MD și alți factori ce pot duce la situații imprevizibile</p>	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Supravegherea continua a funcționării tehnice a SIA MD 2. Identificarea și înaintarea spre soluționare a problemelor tehnice, care apar în procesul de funcționare a SIA MD 3. Elaborarea și prezentarea către MM a propunerilor de dezvoltare și eficientizare a SIA MD</p>	DMIIM, SMEM, DRAPM	Trimestrul I-IV	2	1	2
<p><b>Obiectivul nr. 7. Dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului în vederea asigurării organizării procesului de evaluare a stării mediului înconjurător</b></p>											

<p>Elaborarea și implementarea Programelor anuale de monitorizare a calității componentelor mediului, în conformitate cu normele și cerințele actelor normative și a tratatelor internaționale. Asigurarea participării în cadrul activităților de control în domeniul protecției mediului ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului pe partea de asigurare cu investigații de laborator.</p>	<p>Abilități și capacități instituționale insuficiente pentru realizarea monitoringului calității mediului</p>	2	3	6	Diminuare	<p>1. Asigurarea consolidării capacităților specialiștilor implicați în elaborarea cadrului normativ cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea sistemului de monitoring ecologic integrat (instruiri, schimb de experiență etc.) 2. Identificarea și atragerea consultanței și expertizei din partea experților naționali și internaționali la elaborarea proiectelor și realizarea studiilor de evaluare a sistemului de monitoring și pentru identificarea listei de necesități pentru dezvoltare</p>	DMCM, LRM, DIPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
<p>Identificarea potențialilor donatori și parteneri de dezvoltare pasibili de acordarea suportului la dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului</p>	<p>Insuficiența alocațiilor financiare pentru realizarea integrală a obiectivului</p>	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Solicitarea suportului financiar partenerilor de dezvoltare pentru procurarea și instalarea stații automate de monitorizare a calității mediului 2. Planificarea și solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat în cadrul planificării strategice anuale</p>	LRM, DMCM, SFA	Trimestrul I - IV	2	1	2

	Suspendarea imprevizibilă a suportului oferit de proiectele regionale pentru dezvoltarea sistemului/rețelei de monitoring	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Organizarea activităților necesare pentru îndeplinirea condiționalităților proiectelor externe 2. Identificarea și implicarea altor parteneri de dezvoltare în cazul sistării finanțării, prezentarea proiectelor de dezvoltare a rețelei de monitoring acestor donatori 3. Solicitarea surselor financiare suplimentare pentru realizarea obiectivului	LRM, DMCM, SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Modificări ale reglementărilor din cauza evoluției cerințelor legislative naționale sau internaționale	2	3	6	Diminuare	1. Participarea la instruire și schimb de experiență 2. Identificarea și contractarea experților naționali, internaționali pentru realizarea sarcinilor privind dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului	DMCM, LRM, DIPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 8. Dezvoltarea capacităților Laboratorului de Referință de Mediu în vederea extinderii domeniului de monitorizare a calității componentelor de mediu</b>											
Organizarea auditelor interne conform SM EN ISO 19011:2018, pentru evaluarea corespunderii sistemului de management	Apariția unor costuri neprevăzute pentru achiziționarea echipamentelor adiționale, implementarea	2	3	6	Diminuare	1. Planificarea corectă a resurselor financiare suficiente pentru achiziționarea echipamentelor adiționale sau identificarea acestora din alte mijloace	LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1

implementat la cerințele SM EN ISO/CEI 17025:2018. Organizarea activităților pentru desfășurarea auditului de supraveghere extern din partea MOLDAC, în scopul menținerii acreditării Laboratorului. Extinderea domeniului de acreditate a Laboratorului de Referință de Mediu prin includerea noilor parametri investigați în componentele de mediu.	noilor tehnologii și instruirea suplimentară a personalului					2. Instruirea specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT					
	Incompatibilitatea echipamentelor noi cu sistemele IT existente	3	2	6	Diminuare	1. Renovarea sistemelor IT existente cu programe noi ce corespund situației la zi.	LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Tergiversarea procesului de extindere a acreditării a Laboratorului de Referință de Mediu din motivul neîndeplinirii condițiilor/cerințelor pentru acreditare	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea permanentă a procesului de implementare a condiționalităților pentru acreditare din partea conducătorului Laboratorului de Referință de Mediu 2. Solicitarea suportului de la experți în domeniu pentru a îndeplini condițiile pentru acreditare 3. Controlul și raportarea săptămînală a îndeplinirii activităților pentru acreditarea Laboratorului și a problemelor ce tergiversează procesul	LRM	Trimestrul I-II	1	1	1

**Obiectivul specific nr. 9. Realizarea programelor de monitoring a calității componentelor de mediu**

Implementarea procesului de monitoring al calității aerului, apelor de suprafață, apelor devărsate la	Nerealizarea integrală a programelor de monitoring din cauza unor defecțiuni ale	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Includerea sarcinii pe lista celor prioritare și urmărirea realizării permanente a programelor de monitoring	LRM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
---	--	---	---	---	----------------------------	---	-----------------	-----------------	---	---	---

<p>stațiile de epurare, apei de la barajele Nodului Hidrotehnic "Costești-Stînca", solului, monitoringului radioactivității mediului.</p>	<p>echipamentelor de monitorizare, insuficienței de specialiști sau suprasolicitarea personalului existent, costurilor ridicate de întreținere a echipamentelor de laborator, investițiilor insuficiente în modernizarea tehnologiilor și din cauza unor defecțiuni tehnice în funcționarea sistemelor informaționale de colectare a datelor</p>					<p>2. Încadrarea mai multor specialiști pentru realizarea programelor de monitoring</p> <p>3. Planificarea surselor financiare suficiente pentru reactive sau identificarea acestora din alte mijloace</p>					
	<p>Abilități insuficiente de lucru cu analize și probe de laborator</p>	3	2	6	Diminuare	<p>1. Asigurarea dezvoltării profesionale a specialiștilor care realizează analize și probe de laborator</p> <p>2. Instruirea specialiștilor în vederea aplicării standardelor noi de încercări în domeniul mediului</p> <p>3. Schimbul de experiență cu specialiștii care lucrează în Laboratoare de calitate a mediului în țările din UE și din Parteneriatul Estic</p>	LRM, SRU	Trimestrul I-IV	1	1	1

	Limitarea infrastructurii IT specifice existente pentru procesarea și stocarea datelor monitorizate și formare insuficientă a personalului în ceea ce privește noile tehnologii	3	2	6	Diminuare	<p>1. Elaborarea unor ghiduri/proceduri cu privire la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al calității mediului, care să fie aplicate în cadrul Agenției de Mediu</p> <p>2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al calității mediului</p> <p>3. Instruirea specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor despre calitatea mediului</p>	LRM, DMCM, DMIIM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
--	---	---	---	---	-----------	---	------------------------------	-----------------	---	---	---

**Obiectivul nr.10. Dezvoltarea și implementarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale**

<p>Colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și a informațiilor privind elementele regnului animal și a regnului vegetal, ariile naturale protejate de stat și spațiile verzi. Înființarea și înregistrarea Colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică. Elaborarea Registrului siturilor rețelei Emerald pe baza fișei tehnice standard, definită de Convenția de la Berna cu publicarea pe pagina web oficială a Agenției de Mediu.</p>	<p>Abilități insuficiente cu privire la aplicarea mecanismelor și procedurilor de colectare, procesare a datelor și informațiilor referitor la biodiversitate și ecosisteme naturale</p>	2	3	6	Diminuare	<p>1. Elaborarea unor ghiduri/proceduri cu privire la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale, care să fie aplicate în cadrul Agenției de Mediu 2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale 3. Asigurarea instruirii specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor în domeniul biodiversității și ecosistemelor naturale</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1
	<p>Implicarea insuficientă și prezentarea informațiilor incomplete și necalitative de către participanții la proces</p>	3	3	9	Diminuare	<p>1. Crearea grupurilor de lucru specifice în activitatea cărora să fie atrași toți participanții la procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2

						<p>2. Elaborarea unor criterii și cerințe unice pentru informațiile care necesită a fi prezentate de toți participanții la procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</p> <p>3. Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să completeze informațiile lipsă</p> <p>4. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la perfectarea/prelucrarea informațiilor elaborate</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Fluctuația necontrolată a personalului implicat, insuficiență de resurse umane și tehnice pentru organizarea procesului de monitoring	2	3	6	Diminuare	1. Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei 2. Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute 3. Identificarea surselor financiare externe pentru dezvoltarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2
<b>Obiectivul nr. 11. Implementarea măsurilor necesare pentru creșterea potențialului biologic al resurselor piscicole</b>											
Desfășurarea procedurilor de achiziție a puietului de pește și de asigurare a repopulării bazinelor acvatice naturale identificate cu acest puiet	Nerealizarea acțiunilor de populare din cauza nealocării resurselor financiare necesare sau apariția unor situații imprevizibile	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Identificarea altor surse financiare pentru desfășurarea acțiunilor de repopulare cu puiet de pește 2. Revizuirea articolelor de cheltuieli și prezentarea propunerilor de rectificare a bugetului Agenției în vederea asigurării financiare a acțiunilor de populare cu peste a bazinelor acvatice naturale	DMRN, SFA	Trimestrul II-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 12. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de colectare, evidență și raportare a datelor despre mediu</b>											

<p>Monitorizarea procesului de raportare a datelor despre gestionarea deșeurilor pentru anul 2025 prin SIA MD, evaluarea, verificarea, corectarea și validarea datelor raportate.</p> <p>Generarea tabelelor finale de ieșire, a datelor pentru anul 2025 cu privire la gestionarea deșeurilor și publicarea lor pe pagina Web a Agenției de Mediu în scopul informării și raportării cu privire la gestionarea deșeurilor.</p> <p>Organizarea procesului de raportare a datelor pentru anul 2025 cu privire la emisiile și transferul de poluanți în SIA RETP, verificarea și validarea datelor</p> <p>Totalizarea datelor finale pentru anul 2025 cu privire la emisiile și</p>	<p>Rata mică de prezentare a rapoartelor de către agenții economici</p>	3	2	6	Diminuare	<p>1. Monitorizare permanentă a procesului de raportare în termenii stabiliți</p> <p>2. Generarea listei agenților economici care nu și -au onorat obligațiunea de raportare și prezentarea acesteia Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pentru obligarea sau sancționarea acestora</p>	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	<p>Prezentarea unor date și informații eronate, fraudate în rapoartele statistice</p>				Diminuare	<p>1. Verificarea informațiilor și identificarea lacunelor de raportare</p> <p>2. Conlucrarea cu persoanele responsabile în vederea concretizării și ajustării datelor eronate</p> <p>3. Informarea IPM cu referire la datele eronate în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare</p>	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	<p>Defecțiuni tehnice în funcționarea sistemelor informaționale de colectare a datelor și alți factori ce pot duce la situații imprevizibile</p>	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Supravegherea continua a funcționării tehnice a SIA MD și SIA RETP</p> <p>2. Identificarea și înlăturarea problemelor tehnice, care apar în procesul de utilizare a SIA MD și SIA RETP</p> <p>3. Elaborarea și prezentarea</p>	DMIIM, DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1

transferul de poluanți, publicarea informației finale pe pagina Web a Agenției de Mediu pentru informare și transmiterea către Biroul Național de Statistică.	Capacități reduse de verificare și validare a datelor primare, prezentate de agenții economici în procesul de raportare	3	2	6	Diminuare	propunerilor de dezvoltare a SIA MD și SIA RETP 1. Elaborarea unor criterii de verificare și validare a datelor prezentate de agenții economici 2. Consultarea datelor prezentate cu alți factori implicați 3. Consolidarea capacităților și schimbul de experiență cu structuri similar din alte state, inclusiv cu Agenția Europeană de Mediu privind sistemul de verificare și validare a datelor	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 13. Dezvoltarea sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării și publicării Raportului național privind starea mediului în Republica Moldova</b>											
Organizarea procesului de monitorizare și raportare asupra indicatorilor ODD din domeniul mediului atribuiți Agenției de Mediu. Elaborarea fișelor indicatorilor de mediu care vor fi parte componentă a Raportului privind starea mediului în RM.	Comunicare insuficientă între actorii implicați	2	3	6	Diminuare	1. Crearea Grupului de lucru responsabil de dezvoltarea și actualizarea indicatorilor de mediu și asigurarea activității acestuia 2. Organizarea consultărilor și ședințelor de lucru pentru examinarea problemelor și identificarea soluțiilor	DMCM, Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1

Inițierea elaborării Raportului privind starea mediului în RM. Elaborarea raportului anual privind calitatea componentelor de mediu în Republica Moldova.	Prezentarea datelor și informațiilor necalitative și incomplete de către responsabili	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Verificarea informațiilor și identificarea lacunelor de raportare 2. Conlucrarea cu persoanele responsabile în vederea concretizării, completării și ajustării datelor eronate 3. Organizarea unor întreprinderi și ședințe de lucru cu privire la clarificarea problemelor legate de datele prezentate	DMCM, Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Abilități insuficiente de analiză, evaluare și expunere a informației	2	3	6	Diminuare	1. Elaborarea actelor normative interne cu privire la procedura de elaborare a Raportului național privind starea mediului 2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați în elaborarea Raportului național privind starea mediului (instruiri, schimb de experiență etc.)	DMIIM, Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 14. Asigurarea accesului la informația de mediu, organizarea și participarea la acțiuni de educație și conștientizare ecologică a populației</b>											
Organizarea și desfășurarea acțiunilor de conștientizare și educație ecologică a populației. Dezvoltarea, evidența și ținerea	Calitatea joasă a informațiilor publicate pe pagina web a Agenției de Mediu	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea și verificarea continuă a calității informațiilor prezentate pentru publicare pe pagina web a Agenției 2. Conlucrarea cu autorii informațiilor în	DMIIM, Subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1

registruului electronic specializat cu informația despre mediu, deținută de AM. Facilitarea accesului la informațiile privind mediul înconjurător. Mediatizarea activității Agenției de Mediu, a zilelor cu semnificație de mediu și a acțiunilor naționale în domeniul protecției mediului.						vederea îmbunătățirii calității acestora					
	Deficiențe de comunicare internă la elaborarea și publicarea informațiilor despre mediu	3	2	6	Diminuare	1. Intensificarea activităților de informare periodică a factorilor implicați cu privire la regulile de elaborare și publicare a informațiilor de mediu 2. Intensificarea conlucrării între persoanele responsabile de elaborarea și publicarea informațiilor despre mediu	DMIIM, Subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Insuficiență de resurse financiare pentru realizarea activităților privind educația și conștientizarea ecologică a populației	2	3	6	Diminuare	1. Revizuirea articolelor de cheltuieli ale bugetului Agenției și identificarea mijloacelor care ar putea fi redirecționate spre activități de educare și conștientizare ecologică a populației 2. Identificarea suportului financiar extern necesar pentru realizarea activităților de educație și conștientizare ecologică a populației	DMIIM, SFA	Trimestrul I-IV	1	1	1

**Obiectivul nr. 15. Organizarea procesului de planificare strategică și operațională, monitorizarea și raportarea performanțelor în cadrul Agenției de Mediu**

Elaborarea Planului de activitate al Agenției de Mediu pentru anul 2026 și a Planurilor de	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica bugetară sau fiscală	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la dezbaterile publice organizate de Ministerul Finanțelor pe margea politicii	DIPM, SFA	Trimestrul I-II	2	1	2
--	--	---	---	---	-----------	--	-----------	-----------------	---	---	---

<p>activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenției de Mediu pentru anul 2026. Elaborarea și aprobarea obiectivelor individuale semestriale pentru funcționarii din cadrul Agenției de Mediu. Monitorizarea, evaluarea și raportarea</p>						<p>bugetar fiscale în scopul argumentarii alocării surselor pentru necesitățile de cheltuieli pentru Agentia de Mediu 2. Revizuirea priorităților propuse spre finanțare și prioritizarea acestora 3. Revizuirea articolelor de cheltuieli în vederea prioritizării/realocării resurselor disponibile alocate</p>					
<p>raportarea performanțelor în implementarea Planurilor de activitate ale AM și ale subdiviziunilor interne, și a obiectivelor individuale. Elaborarea propunerilor privind politicile de cheltuieli ale Agenției de Mediu pentru a. 2027 - 2029 în cadrul sub-programului 70.01 „Politici și management în domeniul protecției mediului” .</p>	<p>Cunoștințe și abilități insuficiente privind planificarea strategică și operațională și raportarea performanțelor</p>	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Asigurarea participarii factorilor implicați la instruire privind planificarea strategică și operațională 2. Studierea profundă a Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale 3. Descrierea detaliată a procesului de planificare strategică și operațională și aducerea la cunoștința Grupului de planificare a procedurii și a procesului descris</p>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul IV	1	1	1

	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Monitorizare	1. Monitorizare permanentă de către angajați în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor 2. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare 3. Examinarea mersului realizării activității în cadrul Grupului de planificare și aprobarea deciziilor necesare	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 16. Implementarea sistemului de management al riscurilor în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Identificarea și evaluarea riscurilor care, potențial pot afecta procesele și realizarea obiectivelor specifice stabilite în cadrul Agenției de Mediu și a subdiviziunilor interne, elaborarea măsurilor de diminuare/atenuare a acestora. Implementarea activităților de monitorizare, control, evaluare și raportare pentru riscurile stabilite la nivel de Agenție și la nivel de	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la identificarea, evaluarea, monitorizarea riscurilor asociate obiectivelor Agenției de Mediu	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la instruirile privind managementul riscurilor organizate de Ministerul Finanțelor 2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern managerial și a procedurii privind managementul riscurilor 3. Aducerea la cunoștința tuturor angajaților a procesului descris de management al riscurilor 4. Acordarea consilierii necesare subdiviziunilor Agenției, inclusiv în cadrul Consiliului de	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul II	1	1	1

subdiviziuni interne.						management al riscurilor					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Diminuare	1. Implementarea activităților de monitorizare, control, evaluare și raportare pentru riscurile stabilite la nivel de Agenție și la nivel de subdiviziuni interne 2. Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de prezentare a avizelor	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul III-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 17. Documentarea proceselor de bază în cadrul Agenției de Mediu și a procedurilor pentru activitățile de bază</b>											
Descrierea narativă/ grafică a proceselor de bază identificate în Catalogul proceselor Agenției de Mediu. Elaborarea politicilor/ procedurilor pentru procesele de bază din cadrul Agenției.	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la documentarea proceselor în cadrul Agenției de Mediu				Diminuare/ Monitorizare	1. Organizarea instruirilor pe intern privind documentarea proceselor și asigurarea participării angajaților la aceste instruirii 2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern managerial și a procedurii privind documentarea proceselor 3. și aducerea la cunoștința tuturor angajaților a procesului de documentare a proceselor descrise. 4. Acordarea consilierii necesare subdiviziunilor Agenției privind	DIPM, Coordonatorul CIM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						completarea pașapoartelor proceselor 5. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției la descrierea grafică a proceselor					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad -hoc, lipsă de personal angajat	3	2	6	Diminuare	1. Monitorizare permanentă de către responsabilul desemnat prin Ordin în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor cu informarea șefului direcției în cazul că apar situații imprevizibile 2. Monitorizare continuă din partea șefului direcției privind implementarea sarcinilor de către responsabil, dar și de către subdiviziuni 3. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției astfel încât sarcina să fie realizată în termen	DIPM, Coordonatorul CIM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 18. Implementarea politicilor și practicilor eficiente de management al resurselor umane în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Publicarea anunțurilor, organizarea concursurilor pentru angajarea personalului în funcțiile vacante în scopul asigurării	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica de personal	3	2	6	Diminuare	Dezbaterea și obținerea unor derogări de la restricțiile sau moratoriul aplicat angajărilor de personal în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2

funcționalității subdiviziunilor Agenției.						vacante în cazul stabilirii moratorului la ocuparea acestor funcții					
	Dezinteresul de a participa la concursurile de angajare anunțate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Diseminarea informației cu privire la organizarea concursurilor în cât mai multe surse de informare 2. Expedierea unor scrisori în adresa instituțiilor universitare de profil privind informarea despre oportunitățile de angajare a absolvenților în cadrul Agenției	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Fluctuația necontrolată a personalului și insuficiența specialiștilor în domeniu	3	3	9	Diminuare	1. Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei 2. Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 19. Elaborarea și implementarea politicilor bugetare și financiare în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Elaborarea și fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2027 și a estimărilor pentru anii 2028-2029. Organizarea activităților de	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica bugetară	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la dezbaterile publice organizate de Ministerul Finanțelor pe marginea politicii bugetar fiscale în scopul argumentării alocării surselor pentru necesitățile de cheltuieli	SFA, DIPM	Trimestrul III	2	1	2

implementare a politicilor de contabilitate în cadrul Agenției de Mediu.						<p>pentru Agenția de Mediu</p> <p>2. Revizuirea priorităților propuse spre finanțare și prioritizarea acestora</p> <p>3. Revizuirea articolelor de cheltuieli în vederea prioritizării/relocării resurselor disponibile alocate</p>					
	Abilități și cunoștințe insuficiente în domeniul planificării și gestionării resurselor financiare	3	2	6	Diminuare	<p>1. Participarea specialiștilor din cadrul SFA la cursuri de instruire cu privire la planificarea și gestionarea resurselor financiare</p> <p>2. Studierea legislației în domeniu, a ghidurilor metodologice și documentarea proceselor de planificare și gestionare a resurselor financiare</p> <p>3. Consultarea și organizarea schimbului de experiență cu specialiștii care lucrează în domeniul financiar în alte autorități, în special în cadrul Ministerului Finanțelor</p>	SFA, DIPM	Trimestrul III	1	1	1

Elaborarea rapoartelor financiare pentru anul 2026, trimestriale, semestriale, la 9 luni și a raportului anual privind implementarea Strategiei de cheltuieli în domeniul protecției mediului pentru anul 2026.	Modificarea pe parcursul anului a termenilor de prezentare a rapoartelor financiare sau a conținutului acestora	2	3	6	Monitorizare	1. Ajustarea procesului de raportare la termenii noi stabiliți 2. Studiarea condițiilor de raportare noi, conformarea procesului la aceste condiții	SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 20. Asigurarea suportului juridic în activitățile desfășurate în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Reprezentarea intereselor Agenției de Mediu în instanțele/procese le judiciare. Expertizarea juridică și coordonarea proiectelor de acte normative, administrative, a contractelor, a actelor permissive și a altor documente în vederea	Insuficiența specialiștilor în domeniul juridic	3	2	6	Diminuare	Organizarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante în Serviciul Juridic	SRU, SJ	Trimestrul I-IV	2	1	2

corespunderii acestora cu legea în vigoare.	Abilități insuficiente de elaborare, expertizare a actelor administrative	2	3	6	Diminuare	1. Delegarea reprezentanților Agenției de Mediu la cursuri de instruire în domeniul elaborării, expertizării actelor normative 2. Identificarea și atragerea consultanței și expertizei din partea experților naționali și internaționali la elaborarea proiectelor actelor normative	SRU, SJ, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 21. Asigurarea procesului de implementare a activităților de e -Transformare a Guvernării în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Asigurarea funcționării sistemului de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Agenției de Mediu. Asigurarea funcționării sistemului de management al securității cibernetice în cadrul Agenției de Mediu.	Insuficiență de resurse tehnice și umane pentru realizarea obiectivului	2	3	6	Diminuare	1. Asigurarea cu resurse tehnice necesare pentru punerea în aplicare a politicii de securitate cibernetecă și a datelor cu caracter personal în cadrul Agenției de Mediu 2. Delegarea prin ordin a funcțiilor unor responsabili identificați în cadrul Agenției	DMIIM, Persoana desemnată responsabilă TIC	Trimestrul I-IV	2	1	2
Desemnarea persoanei responsabile și asigurarea de către aceasta a revizuirii, completării și	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizare permanentă de către responsabilul desemnat prin Ordin în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor cu informarea șefului direcției în cazul că	DMIIM, Persoana desemnată responsabilă TIC	Trimestrul I-IV	1	1	1

<p>actualizării fișelor serviciilor publice ale Agenției de Mediu, incluse în Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, pe directoriul de administrare a serviciilor publice <a href="https://rsspa.live.gov.md">https://rsspa.live.gov.md</a></p>						<p>apar situații imprevizibile 2. Monitorizare continuă din partea șefului direcției privind implementarea sarcinilor de către responsabil 3. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției astfel încât sarcina să fie realizată în termen</p>					
<b>Obiectivul nr. 22. Crearea mediului de control în cadrul Agenției de Mediu conform standardelor naționale de CIM</b>											
<p>Actualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în cadrul Agenției de Mediu și asigurarea implementării acțiunilor planificate.</p>	<p>Cunoștințe insuficiente privind organizarea și implementarea CIM</p>	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Organizarea instruirilor privind CIM și participarea la aceste instruiți a subdiviziunilor interne 2. Elaborarea unor instrucțiuni interne cu privire la CIM și organizarea instruirilor pentru colaboratorii Agenției privind procesul de stabilire a riscurilor aferente obiectivelor și procesul de documentare a proceselor operaționale 3. Studiarea Manualului privind managementul financiar public intern</p>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Diminuare	1. Revizuirea și actualizarea Ordinului nr. 38/2019 cu privire la organizarea și funcționarea sistemului CIM în vederea ajustării termenilor la situația reală 2. Monitorizarea continuă a realizării Planului de acțiuni pentru implementarea CIM de către coordonatorul CIM pentru a asigura realizarea în termen a acțiunilor	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
Comunicare insuficientă între actorii implicați	2	3	6	Diminuare	1. Crearea Grupului de lucru responsabil de realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în cadrul Agenției de Mediu și comunicarea în cadrul acesteia	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
Ineficiența instrumentelor de control intern managerial aplicate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continuă a realizării acțiunilor din Plan de către conducători subdiviziunilor, conform responsabilităților delegate 2. Raportarea către coordonatorul CIM și	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						către conducere a cazurilor de neconformare, nerealizare 3. Emiterea unor dispoziții ale conducerii privind intensificarea activităților de implementare a instrumentelor CIM					
<b>Obiectivul nr. 23. Implementarea practicilor eficiente de biodiversitate</b>											
Asigurarea implementării legislației naționale privind organismele modificate genetic, exercitarea atribuțiilor secretariatului Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică și participarea în calitate de membru a acesteia.	Cunoștințe insuficiente privind implementarea legislației în domeniul biosecurității	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Dezvoltarea și ținerea Registrului organismelor modificate genetic.  2. Participarea la instruire cu privire la aplicarea legislației naționale privind organismele modificate genetic.  2. Studierea cadrului legislativ și a Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică.	DMRN, DMIIM, Serviciul juridic	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Comunicare insuficientă între actorii implicați	2	3	6	Diminuare	1. Public informat despre particularitățile reglementării activităților în domeniul	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1

						organismelor modificate genetic.					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Diminuare	1. Monitorizare permanentă de către Șeful subdiviziunii în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor cu informarea directă a cazurilor în care apar situații imprevizibile. 2. Monitorizare continuă din partea șefului direcției privind implementarea sarcinilor de către responsabili.	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1

**Elaborat: Șef DIPM, Augustin VOLCONOVICI**

Abrevieri:

**DIPM** - Direcția implementare politici de mediu

**DMCM** - Direcția monitoringul calității mediului

**DMRN** - Direcția monitoringul resurselor naturale

**DEMEE** - Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică

**DRAPM** - Direcția reglementare și acte permissive de mediu

**DMIIM** - Direcția management informațional integrat de mediu

**SJ** – Serviciul Juridic

**SFA** – Serviciul financiar administrativ

**SRU** – Serviciul resurse umane

**LRM** - Laboratorul de referință de mediu

**CIM** – control intern managerial

**IPM** – Inspectoratul pentru Protecția Mediului

**SIA MD** – Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”

**SIA RETP** – Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Emisiilor și Transferului de Plouanți”